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• SPEGNIMENTO TERMOVALORIZZATORE 31/03/2021

• DECOMMISSIONING 27/04/2021

• FINE ATTIVITA’ DI BONIFICA DEGLI IMPIANTI 31/05/2021

• CONSEGNA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE
17/05/2021

• ABBATTIMENTO CAMINO 22/09/2021

• ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIMOZIONE DELLE MACERIE 10/11/2021

DEMOLIZIONI

TEMPI

• IMPRESA ESECUTRICE DAF COSTRUZIONI 
STRADALI

• IMPORTO TOTALE: 1.628.000 
Euro

LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO
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DEMOLIZIONI

Vista aerea dell’impianto 
prima della demolizione

Vista interna             prima 
delle demolizioni

Demolizione del 
capannone

Stato attuale
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DEMOLIZIONI

ABBATTIMENTO DEL CAMINO

TECNICA PREVISTA:
CROLLO INDOTTO MEDIANTE 
MEZZI MECCANICI COMANDATI 
A DISTANZA 

ALTEZZA DEL CAMINO: 

70 MT 

DATA

20.09. 2021 h. 22:00
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LINEA FANGHI E LINEA FORSU

• CONSEGNA DEI LAVORI : 
13/05/2021

• PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Technital S.p.A Sering Ingegneria S.r.l. T&P 
SAGL

• IMPRESA ESECUTRICE: RTI LADURNER S.r.l. COSEDIL S.p.A. COMEF 
S.r.l.

• IMPORTO TOTALE: 38.899.800 
Euro

• TEMPO DI ESECUZIONE LINEA FORSU: 270 
Giorni

• TEMPO DI ESECUZIONE LINEA FANGHI: 690 
Giorni 

CONTRATTO DI APPALTO  DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
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LINEA FUMI

• CONSEGNA DEI LAVORI : 
14/07/2021

• PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
LADURNER

• IMPRESA ESECUTRICE:
LADURNER

• IMPORTO TOTALE: 4.957.791,20 
Euro

• TEMPO DI SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
90 Giorni

• TEMPO DI ESECUZIONE
663 Giorni 

CONTRATTO DI APPALTO  DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE
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Progetto modifica sostanziale dell’A.I.A R.G. n. 14008
Approvato con Provvedimento Autorizzatorio Unico - Decreto Dirigenziale - Raccolta Generale n° 2021 del 05/03/2021

IERI

 Giugno 2021 - Predisposto il progetto definitivo

 Luglio 2021 - Illustrato e condiviso il progetto definitivo con

• Comuni interessati (Sesto San Giovanni – Milano – Cologno Monzese) e

• Enti interessati (AIPO, ERSAF, Milano Serravalle, Demanio)

 Agosto 2021 - Ricevuta richiesta da ERSAF che costituirà prescrizione nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo in CdS (limitazione delle

opere di difesa spondale in massi ciclopici solo in corrispondenza delle pile del ponte, evitando di alterare l’alveo del fiume sotto il ponte stesso),

 Settembre 2021 - Richiesta delega ai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Milano per eseguire le procedure espropriative ai fini

dell’acquisizione delle aree di proprietà privata interessate dal sedime della pista

DOMANI

 Avvio del procedimento amministrativo per l’acquisizione delle aree private interessate dalla pista ciclopedonale

(ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e dell’art. 8 c. 1 L.R. 3/2009)

 Indizione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Sesto San Giovanni per l’approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità

Decorsi i termini a disposizione dei privati per garantire il contraddittorio (30 gg.)




