

Rab Biopiattaforma

Riunione del 16 settembre 2021

Sintesi dei temi affrontati

Durante l'incontro del 16 settembre, sono state riprese le fila delle questioni sul tavolo prima dell'estate. In particolare

1. Installazione delle 5 centraline fisse
2. Demolizione impianto e dati/planimetrie Vasca di laminazione
3. Risposte a Descantes
4. Aggiornamento in merito al ricorso al TAR
5. Accordo contitolarietà.

A questi si aggiungono 2 nuovi temi:

- Mappatura qualità raccolta differenziata
- Organizzazione nuovo incontro pubblico

I membri del RAB chiedono chiarimenti in merito al ritardo nell'installazione delle centraline. Davide Scaglione e Matteo Colle spiegano che il ritardo è stato dovuto da una parte al ritardo nella consegna dei pali telescopici e dall'altra ad alcuni problemi sull'allacciamento elettrico che ha comportato interventi e spese non preventivate a carico di CAP. Colle sottolinea come anche la discussione interna al RAB sulla definizione dei siti in cui collocarli abbia richiesto più tempo del previsto.

Davide Scaglione condivide successivamente una presentazione della società Orion, che ha realizzato le centraline, in cui viene spiegato il funzionamento delle centraline stesse. Il sistema interno delle centraline prevede di accedere all'interfaccia web per la visualizzazione dell'andamento della singola centralina e rappresentazione grafica dei diversi parametri.

Tutte le centraline saranno installate tra il 22 e il 23 settembre e saranno attive nel giro di pochi giorni dall'installazione.

Diego Copetti chiede alcuni chiarimenti in merito alle rilevazioni delle polveri sottili. Scaglione risponde che questi sensori misurano le nanopolveri in una scala tra il 2,5 e il 10 pm.

Verrà condiviso con il RAB un link e una password per poter visualizzare i dati. Sarà possibile avere sia dei trend sia i singoli parametri. Sarà studiata un'interfaccia più semplice, adatta alla pubblicazione on line, che consenta a ciascuno di comprenderli. Corraini sottolinea che sarà importante affiancare a questi dati quelli delle emissioni al camino e precisa che il tema è molto sentito e che alcuni cittadini gli hanno chiesto se i

dati sarebbero stati resi visibili anche attraverso uno schermo all'esterno dell'impianto. Colle risponde che sarà un'ipotesi che si valuterà quando ci sarà l'impianto.

Seregni chiede se sarà possibile avere anche i dati dei nasi elettronici; in merito a questo, Colle precisa che saranno messe a disposizione le relazioni dei tecnici, perché i dati singoli di per sé non sono rilevanti. Viene chiesto di poter approfondire il tema dei nasi elettronici.

Il presidente del RAB fa presente che alcuni residenti hanno segnalato la presenza di cattivi odori e domanda se possa essere collegato allo smantellamento dell'impianto o al passaggio di camion della raccolta. Colle risponde che verificherà, ma non ci sono più residui dell'inceneritori.

In merito alle segnalazioni, Scaglione fa presente che è importante raccoglierle in maniera corretta, indicando data, ora e luogo, per poter risalire alla fonte.

In merito alla demolizione dell'impianto Gruppo CAP conferma che il camino verrà demolito il 20 settembre, nella serata. I membri del RAB sono invitati a partecipare all'evento.

Viene poi affrontato il tema della vasca di prima pioggia. Scaglione spiega che il progetto è già stato condiviso con le amministrazioni e che si sta procedendo con l'iter autorizzativo. La vasca sarà interamente interrata, in superficie verrà ripristinata l'area verde, e sarà posizionata in un'area verde tra via Manin e via Molino tuono, vicino ai campi sportivi. Il fatto che sia stata scelta un'area verde per realizzare la vasca, sebbene questa venga poi ripristinata a verde, non viene apprezzato e si decide di approfondire in altro incontro il tema.

Per quanto riguarda le risposte alle domande emerse durante l'incontro organizzato da Descantes cui hanno partecipato alcune delle associazioni aderenti al RAB, si valuta di pubblicarle sul sito del RAB e di condividere la notizia attraverso la newsletter.

Sul ricorso al TAR, viene ribadito che, essendo il ricorso avverso a città metropolitana di Milano, l'azienda può intervenire solo come soggetto terzo presentando una memoria da condividere con gli avvocati della città metropolitana di Milano. Aggiunge infine che appena ci saranno novità verranno condivise con il RAB.

La mappatura della qualità della raccolta differenziata sarà presentata entro fine mese ai comuni e poi sarà condivisa con il RAB.

Orazio Lacorte chiede a chi la società che ha vinto la gara per il progetto definitivo chiedere di realizzare i filtri per l'abbattimento dei fumi, Gruppo CAP sottolinea che nella gara sono stati posti dei vincoli molto stringenti e che il soggetto che l'ha vinta deve attenersi a quelli.

Colle aggiorna i partecipanti sull'accordo di contitolarità per la privacy. Nello specifico è stato realizzato, insieme a dei consulenti, un regolamento della privacy per la gestione dei dati personali. L'accordo verrà inviato a tutti i membri del RAB. Successivamente dovrà essere firmato e condiviso sul sito web del RAB.



Si condivide la necessità di organizzare un nuovo incontro pubblico che potrà essere realizzato presso il Community Center del quartiere Adriano.